

Группа компаний «СтройСофт»



# СМЕТНЫЙ ОФИС

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Москва

# Акты выполненных работ КС-2 в Сметный офис

Время прочтения: 12 минут

В этом разделе руководства подробно рассмотрен процесс формирования и заполнения формы КС-2 (Акт о приемке выполненных работ) в программе **Сметный офис**. Описаны параметры формы КС-2, порядок внесения данных, работа со сметой при наличии актов, а также формирование печатной формы акта и выгрузка его в электронном виде.

**Акт КС-2** - это акт о приемке выполненных работ. Он используется для документального оформления и подтверждения того, что заказчик принял от исполнителя работы или услуги, которые были выполнены по договору. Этот документ является основанием для дальнейших расчетов между сторонами.

## Вкладка Выполнение в параметрах сметы

Карточка сметы имеет вкладку **Выполнение**, за исключением смет по ФСНБ-2022.

Вид вкладки **Выполнение** для сметы, составленной с использованием различных нормативных баз

### ТСН-2001


The screenshot displays the 'Выполнение' (Execution) tab in a software interface. The interface is divided into several sections:

- Основные** (Main)
- Оформление** (Formatting)
- Дополнительные настройки** (Additional settings)
- Итоги** (Results)
- Выполнение** (Execution) - currently active

Under the 'Выполнение' tab, there are three configuration panels:

- При создании нового акта назначать:** (When creating a new act, assign:)
  - Индексы из локальной сметы
  - Индексы на основании отчетного периода
  - Не назначать
- При создании нового акта копировать:** (When creating a new act, copy:)
  - Формулы на объем
  - Пользовательские итоги
- При копировании строк в пределах сметы:** (When copying rows within the budget:)
  - Не копировать информацию о выполнении

### СН-2012




На вкладке **Выполнение** есть возможность настроить:

- назначение индексов при создании нового акта (для базы ТСН-2001):
- индексы из локальной сметы – применяется сборник индексов, используемый для расчета сметы;
- индексы на основании отчетного периода – применяется сборник индексов для текущего месяца/года (при наличии, в случае отсутствия – предыдущий), определяется автоматически;
- не назначать – сборник индексов не назначается.
- копирование формул на объемы и пользовательских итогов.

**Обратите внимание.** Изменение данных параметров не влияет на ранее созданные акты.

## Вкладка Выполнение в открытой смете

В главное меню программы добавлена вкладка **Выполнение**



На вкладке **Выполнение** сгруппированы операции, которые производятся в открытой смете с актами выполненных работ:

- создание акта;
- выбор (переключение) акта;
- удаление акта;
- задание параметров;
- навигация между актами;
- быстрые операции с объемами в актах;
- фильтрация строк в актах.

Операции доступны в открытой смете.

## Создание акта

Создание акта производится в открытой смете на вкладке **Выполнение** – кнопка Создать акт


№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего в текущем
				на ед.	всего		поправочные	зачиски удорожаний			
<b>Раздел 1</b>											
1	05-1-1	Погружение деталей намотки на акселератор железнодорожных свай длиной до 8 м в грунт глубиной	1 м3 свай		1,00	647,90			2 238,76		32 572,64
1.1	1.5-1-179	Свай железобетонная квадратного сплошного сечения, цпс/пк, типа С	м3	1,01	1 432,82			1	1 446,34	14,76	21 547,58
2	4.1-1-1	Установка станин токарного сверлильно-продольного станка с автоматическим фрезерным, строгальным и долбежным, продольным, электродвижимого и электроимпульсного, базисированного и строгального в сборном виде массой от 1,1 до 2 т	1 шт.		1,00	205,99			1 310,16		12 235,56
2.1	13-1-6-7	Машина вертикально-фрезерная ручная электрическая мощность 1,1 кВт	шт.	1,00	1,00	909,15		1	909,15	3,81	3 463,86
<b>Всего</b>									<b>3 598,92</b>		<b>44 808,20</b>

Для смет созданных ранее необходимо подготовить смету для создания акта - соответствующая кнопка **Подготовить смету**

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего в текущем
				на ед.	всего		поправочные	зачиски удорожаний			
<b>Раздел 1</b>											
<b>Всего</b>									<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Всего</b>									<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

При создании нового акта применяются настройки, выставленные на вкладке **Выполнение** в параметрах сметы.

Рабочая область окна переводится в режим акта (кнопка **Выбор акта** становится активна



), Заголовок окна меняется на наименование акта, колонка **Количество**

становится активной для введения объемов выполненных работ. Появляются дополнительные колонки **Процент выполнения, План, Выполнено, Осталось**

Акт №1 от 07.03.2025 с 1 по 31 марта 2025 г.

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид **Операции** Отчет

Нумерация строк Текущее подписание

Расчитать все разделы

Перейти к улу

Перейти в открытые

Исключить из расчета

Выделить жирным

Новое окно

Синхронизировать с СА Обновление

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во			Процент выполнения	План	Выполнено	Осталось	Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП
				на ед.	всего							поправочные	земных удорожаний		
<b>Раздел 1.</b>															
4	1	3.10-1-1	Ущербительная сборка и установка конструкций арки и ферм сегментных с металлической затейкой, пролетом 18 м	1 конструкция	0,00	0	5,00	0,00	5,00	1 063,53			0,00		
	>	>													
Q	1.1	1.6-1-300	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепежные стеновые (панели, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с прообразцами проектного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей)	т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 879,60			1	0,00	3,46
	>	>													
	>	2	3.11-1-1	Уплотнение грунта гравием	100 м2 площади уплотнения	0,00	0	2,00	0,00	2,00	739,17			0,00	
	>	>													
	>	3	3.19-1-1	Установка газовых плит бытовых двухкомфорочных	1 прибор	0,00	0	4,00	0,00	4,00	58,15			0,00	
	>	>													
Q	3.1	1.20-1-4	Плита газовая, 4 конфорки, чугунные решетки, металлическая крышка, духовка с подставкой и съемными проводящими направляющими, выдвигной ящик для посуды и принадлежностей, фасад эмальированный	шт.	1,00	0,00	4,00	0,00	4,00	2 291,88			1	0,00	5,55
	>	>													
	>		Всего											0,00	

Всего Б: 0,00 Р Т: 0,00 Р

Процент выполнения – рассчитывается автоматически, на основании выполненных работ всех актов, включая текущий и общего объема по смете;

План – объем строки по смете;

Выполнено – объем выполненных работ в предыдущих актах;

Осталось – рассчитывается автоматически, разница между Планом и Выполнено.

После создания акта, отключается автоматическая нумерация в смете и становится не активным выбор режима нумерации строк в смете

Акт №1 от 07.03.2025 с 1 по 31 марта 2025 г.

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид **Операции** Отчет

Нумерация строк Текущее подписание

Расчитать все разделы

Перейти к улу

Перейти в открытые

Исключить из расчета

Выделить жирным

Новое окно

Синхронизировать с СА Обновление

Выбор режима нумерации строк в смете

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во			Процент выполнения	План	Выполнено	Осталось	Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП
				на ед.	всего							поправочные	земных удорожаний		
<b>Раздел 1.</b>															
4	1	3.10-1-1	Ущербительная сборка и установка конструкций арки и ферм сегментных с металлической затейкой, пролетом 18 м	1 конструкция	0,00	0	5,00	0,00	5,00	1 063,53			0,00		
	>	>													
Q	1.1	1.6-1-300	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепежные стеновые (панели, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с прообразцами проектного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей)	т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 879,60			1	0,00	3,46
	>	>													
	>	2	3.11-1-1	Уплотнение грунта гравием	100 м2 площади уплотнения	0,00	0	2,00	0,00	2,00	739,17			0,00	
	>	>													
	>	3	3.19-1-1	Установка газовых плит бытовых двухкомфорочных	1 прибор	0,00	0	4,00	0,00	4,00	58,15			0,00	
	>	>													
Q	3.1	1.20-1-4	Плита газовая, 4 конфорки, чугунные решетки, металлическая крышка, духовка с подставкой и съемными проводящими направляющими, выдвигной ящик для посуды и принадлежностей, фасад эмальированный	шт.	1,00	0,00	4,00	0,00	4,00	2 291,88			1	0,00	5,55
	>	>													
	>		Всего											0,00	

Всего Б: 0,00 Р Т: 0,00 Р

Операции по изменению сметных строк в режиме акта не предусмотрены.

# Параметры акта

Для изменения параметров акта нажмите кнопку **Параметры**

Параметры акта представлены на вкладках Основные, Нормативная база, Оформление, Итоги

Изменение параметров производится после нажатия кнопки **ОК**. Кнопка **ОТМЕНА** возвращает измененные параметры к первоначальному значению.

## Вкладка Основные

Вид вкладки **Основные**, составленной с использованием различных нормативных баз

## ТСН-2001

Параметры акта: Акт №1 от 07.03.2025 с 1 по 31 марта 2025 г.

Основные	Нормативная база	Оформление	Итоги
----------	------------------	------------	-------

Номер	1	Дата составления	«7» марта 2025 г.
Наименование	Акт по смете "ТСН"	Начало отчетного периода	«1» марта 2025 г.
		Конец отчетного периода	«31» марта 2025 г.

<b>В акте назначать:</b>	<b>Копировать из локальной сметы:</b>
<input checked="" type="radio"/> Индексы из локальной сметы	<input type="checkbox"/> Формулы на объем
<input type="radio"/> Индексы на основании отчетного периода	<input checked="" type="checkbox"/> Пользовательские итоги
<input type="radio"/> Не назначать	

OK ОТМЕНА

## СН-2012

Параметры акта: Акт №1 от 07.03.2025 с 1 по 31 марта 2025 г.

Основные	Нормативная база	Оформление	Итоги
----------	------------------	------------	-------

Номер	1	Дата составления	«7» марта 2025 г.
Наименование	Акт по смете "СН"	Начало отчетного периода	«1» марта 2025 г.
		Конец отчетного периода	«31» марта 2025 г.

<b>Копировать из локальной сметы:</b>
<input type="checkbox"/> Формулы на объем
<input checked="" type="checkbox"/> Пользовательские итоги

OK ОТМЕНА

## ФСНБ-2022

Параметры акта: Акт №2 от 10.07.2025 с 1 по 31 августа 2025 г.

Основные | Нормативная база | Оформление

Номер	2	Дата составления	«10» июля 2025 г.
Наименование	Акт по смете "Строительство жилк	Начало отчетного периода	«1» августа 2025 г.
		Конец отчетного периода	«31» августа 2025 г.

В акте назначать:

Индексы и виды цен из локальной сметы

Индексы и виды цен на основании отчетного периода

Копировать из локальной сметы:

Формулы на объем

Пользовательские итоги

OK ОТМЕНА

Номер – порядковый номер акта, влияющий на расположение акта в шкале времени;

Наименование – произвольное наименование акта, по умолчанию акт создается с наименованием "Акт по смете + Наименование сметы";

В акте назначать - для ТСН-2001:

- индексы из локальной сметы;
- индексы на основании отчетного периода;
- не назначать.

В акте назначать - для базы ФСНБ-2022:

- Индексы и виды цен из локальной сметы;
- Индексы и виды цен на основании отчетного периода.

Изменение параметров производится после нажатия кнопки **OK** и приводит к автоматическому пересчету по всему акту выполненных работ за указанный период.

Дата составления – проставляется автоматически при создании акта, есть возможность изменения вручную;

Начало отчетного периода – проставляется **автоматически** при выборе/изменении Даты составления акта, берется первое число календарного месяца. Есть возможность изменения вручную.

Конец отчетного периода – проставляется **автоматически** при выборе/изменении Даты составления акта, берется последнее число календарного месяца. Есть возможность изменения вручную.

Копировать из локальной сметы:

- формулы на объемы;
- пользовательские итоги.

Включение данных параметров производит копирование из сметы в акт этих параметров (после нажатия кнопки **ОК**). В случае, если в акте были добавлены другие пользовательские итоги, то производится их замена.

## Вкладка Нормативная база

Вид вкладки **Нормативная база** для сметы, составленной с использованием различных нормативных баз

### ТСН-2001

Параметры акта: Акт №1 от 07.03.2025 с 1 по 31 марта 2025 г.

Основные | **Нормативная база** | Оформление | Итоги

**Используемая нормативная база в локальной смете** ⓘ

Нормативная база: Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) ▾  
Дополнение: Дополнение 75 от 15.01.2025 ▾  
 Применить зимнее удорожание

**Коэффициенты (индексы) пересчета**

Вид работ: ТСН МГЭ (Строительство) ▾  
 Применение НР и СП для сборников ТСН-2001.4 в объектах выведенных из эксплуатации ⓘ


Год: 2025 ▾  
Период выпуска: I квартал ▾

**ТСН-2001.13**


Нормативная база: ТСН МГЭ глава 13. Доп. 42 от 15.01.2025 ▾  
Год: 2025 ▾  
Период выпуска: I квартал ▾

ОК ОТМЕНА

При составлении сметы в дополнении 80 и выше на вкладку **Нормативная база** добавлены секции **Вид работ** и **Применение НР и СП для сборников 3.27, 3.29 и 4.10**, для отображения выбранных в смете параметров



### СН-2012



### ФСНБ-2022

Параметры акта: Акт №3 от 14.07.2025 с 1 по 30 сентября 2025 г.

Основные **Нормативная база** Оформление

**Используемая нормативная база в локальной смете** ?

Нормативная база: Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022

Дополнение: Дополнение 14 от 19.05.2025

Субъект Российской Федерации: Московская область

Ценовая зона: Московская область

**Сплит-форма**

Квартал: 2 квартал 2025г.

Сплит-форма: Московская область на 2 квартал 2025г.

OK ОТМЕНА

На данной вкладке можно посмотреть (без возможности изменения) используемую в смете нормативную базу и изменить сборники индексов для смет, рассчитанных по ТСН-2001 и квартал сплит-формы для ФСНБ-2022. При наличии выполненных работ в акте, изменение сборников индексов/квартала сплит-формы запустит автоматический пересчет акта после нажатия кнопки **OK**.

## Вкладка Оформление

Вид вкладки Оформление одинаковая для различных нормативных баз

Параметры акта: Акт №1 от 07.09.2023 с 1 по 30 сентября 2023 г.

Основные Нормативная база **Оформление** Итоги

Инвестор: \_\_\_\_\_ организация, адрес, телефон, факс

Заказчик: \_\_\_\_\_ организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: \_\_\_\_\_ организация, адрес, телефон, факс

Стройка: \_\_\_\_\_ наименование, адрес

Объект: \_\_\_\_\_ наименование

Сдал: \_\_\_\_\_ должность, подпись, инициалы, фамилия

Принял: \_\_\_\_\_ должность, подпись, инициалы, фамилия

Форма по ОКУД

Код
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Вид деятельности по ОКПД

Договор подряда

номер	дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	07.09.2023	01.09.2023	30.09.2023

OK ОТМЕНА

На вкладке **Оформление** поля заполняются вручную и необходимы для передачи в выходные формы.

Заполненные поля **Инвестор, Заказчик, Подрядчик, Стройка, Объект, Коды ОКУД и ОКПО, Вид деятельности по ОКПД, номер и дата Договора подряда, Вид**

**операции, Сдал, Принял** копируются в новые созданные акты с возможностью изменения их вручную.

Поля **Дата составления** и **Отчетный период** заполняются автоматически при заполнении этих полей на вкладке **Основные**.

### Вкладка Итоги

На вкладке **Итоги** (доступна для ТСН-2001 и СН-2012) отображаются секции итогов для разделов по видам затрат, итогов сметы по видам затрат и по статьям затрат в виде таблицы и в виде диаграммы.

Вид вкладки **Итоги** для сметы, составленной с использованием различных нормативных баз

### ТСН-2001

Параметры акта: Акт №1 от 07.03.2025 с 1 по 31 марта 2025 г.

Основные    Нормативная база    Оформление    **Итоги**

**Всего** Б: 0,00 Р Т: 0,00 Р Свернуть

Расчетная смета	Базисная	Текущая
Раздел 1.	0,00	0,00

Итоги по разделам

0,001тыс

Относ

0

Раздел 1.

Базисные

Текущие

Итоги по статьям затрат	Базисные	Текущие
ПЗ	0,00	0,00
ЗП	0,00	0,00
ЭМ	0,00	0,00
в т.ч. ЗПМ	0,00	0,00
МР	0,00	0,00
Оборудование	0,00	0,00
Прочие для главы 16	0,00	0,00
НР	0,00	0,00
СП	0,00	0,00

Итоги по статьям затрат

0,001тыс

Относ

0

ПЗ    ЗП    ЭМ    в т.ч. ЗПМ    МР    Оборудование    Прочие для г...    НР    СП

Базисные

Текущие

Итоги по видам затрат	Базисные	Текущие
Строительные	0,00	0,00
Монтажные	0,00	0,00

Итоги по видам затрат

0,001тыс

Относ

Базисные

Текущие

ОК    ОТМЕНА

### СН-2012

Параметры акта: Акт №1 от 07.03.2025 с 1 по 31 марта 2025 г.

Основные    Нормативная база    Оформление    **Итоги**

**Всего** 0,00 Р [Свернуть](#)

Расчетная смета	Текущая
<b>Раздел 1.</b>	0,00

Итоги по статьям затрат	Текущие
ПЗ	0,00
ЗП	0,00
ЭМ	0,00
в т.ч. ЗПМ	0,00
МР	0,00
НР	0,00
НП	0,00

Итоги по разделам

Раздел 1.

Итоги по статьям затрат	Текущие
ПЗ	0,00
ЗП	0,00
ЭМ	0,00
в т.ч. ЗПМ	0,00
МР	0,00
НР	0,00
НП	0,00

Итоги по статьям затрат

ПЗ    ЗП    ЭМ    в т.ч. ЗПМ    МР    НР    НП

ОК    ОТМЕНА

Аналогично вкладке Итоги в карточке сметы, диаграммы можно отображать как в числовом, так и в процентном соотношении, убирать базовые или текущие значения, сворачивать диаграммы.

## Работа с объемами в акте

В режиме акта ввод объемов в колонке **Количество** производится любым доступным способом ввода объемов в смете, в том числе с использованием функционала вкладки **Объёмы**.

Для закрытия строки на определенный процент введите числовое значение со знаком %

Акт №1 от 07.03.2025 с 1 по 31 марта 2025 г.

Главная Вставка Объемы **Выполнение** Вид Операции Отчет

Создать акт Выбор акта Удалить акт Параметры

Обнулить объемы Запроцентовать остатки Скопировать объем со сметы

Строки с выполненным Строки с остатком Строки с перевыполнением

Объемы Фильтр

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Процент выполнения	План	Выполнено	Остаток	Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП
				на ед.	всего						поправочные	земных удорожаний		
Результат 1:														
1	3.10-1-1	Удирнительная сборка и установка конструкций арки в форме сегментов с металлической затежкой, пролетом 18 м	1 конструкция	10%	0,50	10 %	5,00	0,50	4,50	1 063,53			786,44	
1.1	1.6-1-300	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, перегородок, решеток, массой не более 50 кг, с обработанными профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей	т	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	20 879,60			0,00	3,46
2	3.11-1-1	Уплотнение грунта гравием	100 м2 площади уплотнения	0,00	0	0	2,00	0,00	2,00	739,17			0,00	
3	3.19-1-1	Установка газовых плит бытовых двухкомфорочных	1 прибор	0,00	0	0	4,00	0,00	4,00	58,15			0,00	
3.1	1.20-1-4	Плита газовая, 4 конфорки, чугунные решетки, металлическая крышка, духовка с подставкой и съемными направляющими направляющими, выдвинутой ящик для посуды и принадлежностей, фасад эмальированный	шт.	1,00	0,00	0	4,00	0,00	4,00	2 291,88			0,00	5,55
Всего													786,44	

Акт №1 от 07.03.2025... X Акт №1 от 07.03.2025... X

Всего Б: 786,44 Р Т: 17 050,26 Р

Акт №1 от 07.03.2025 с 1 по 31 марта 2025 г.

Главная Вставка Объемы **Выполнение** Вид Операции Отчет

Создать акт Выбор акта Удалить акт Параметры

Обнулить объемы Запроцентовать остатки Скопировать объем со сметы

Строки с выполненным Строки с остатком Строки с перевыполнением

Объемы Фильтр

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Процент выполнения	План	Выполнено	Остаток	Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП
				на ед.	всего						поправочные	земных удорожаний		
Результат 1:														
1	3.10-1-1	Удирнительная сборка и установка конструкций арки в форме сегментов с металлической затежкой, пролетом 18 м	1 конструкция	0,50	0,50	10 %	5,00	0,50	4,50	1 063,53			786,44	
1.1	1.6-1-300	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, перегородок, решеток, массой не более 50 кг, с обработанными профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей	т	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	20 879,60			0,00	3,46
2	3.11-1-1	Уплотнение грунта гравием	100 м2 площади уплотнения	0,00	0	0	2,00	0,00	2,00	739,17			0,00	
3	3.19-1-1	Установка газовых плит бытовых двухкомфорочных	1 прибор	0,00	0	0	4,00	0,00	4,00	58,15			0,00	
3.1	1.20-1-4	Плита газовая, 4 конфорки, чугунные решетки, металлическая крышка, духовка с подставкой и съемными направляющими направляющими, выдвинутой ящик для посуды и принадлежностей, фасад эмальированный	шт.	1,00	0,00	0	4,00	0,00	4,00	2 291,88			0,00	5,55
Всего													786,44	

Акт №1 от 07.03.2025... X Акт №1 от 07.03.2025... X

Всего Б: 786,44 Р Т: 17 050,26 Р

Дополнительно есть возможность произвести операции, характерные для актов выполненных работ: **Обнулить объемы, Запроцентовать остатки, Скопировать объемы со сметы**

Акт №1 от 07.03.2025 с 1 по 31 марта 2025 г.

Главная Вставка Объемы **Выполнение** Вид Операции Отчет

Создать акт Выбор акта Удалить акт Параметры Служебный акт Принадлежит акту

Обнулить объемы Запроцентовать остатки Скопировать объемы со сметы

Строки с выполненным Запроцентовать остатки Скопировать объемы со сметы

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Процент выполнения	План	Выполнено	Осталось	Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП
				на ед.	всего						поправочные	земных удорожаний		
Результ 1:														8 823,13
1	3.10-1-1	Узловатильная сборка и установка конструкций арки и ферм сегментных с металлической затейкой, пролетом 10 м	1 конструкция	0,50	0,50	10 %	5,00	0,50	4,50	1 063,53			786,44	
1.1	1.6-1.300	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, вентилей, переключателей, датчиков, массой не более 50 кг, с прокладками прорезиненного профиля, соответствиям, собираемые из двух и более деталей	т	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	20 879,60			0,00	3,46
2	3.11-1-1	Уплотнение грунта гравием	100 м2 площади уплотнения	1,00	1,00	50 %	2,00	1,00	1,00	739,17			912,40	
3	3.19-1-1	Установка газовых плит бытовых двухкомфорочных	1 прибор	3,00	3,00	75 %	4,00	3,00	1,00	58,15			7 124,29	
3.1	1.20-1-4	Плита газовая, 4 комфорки, чугунные решетки, металлическая крышка, духовка с подставкой и съемными противнями, направляющими, выдвинутой ящик для посуды и принадлежностей, фасад эмальированный	шт.	1,00	3,00	75 %	4,00	3,00	1,00	2 291,88			6 875,64	5,59
Всего													8 823,13	

Всего: Б: 8 823,13 Р: Т: 86 521,05 Р

**Обнулить объемы** – обнуляет введенные объемы в колонке Количество по всему акту;

**Запроцентовать остатки** – проставляет объемы (без построения формул), чтобы выполнение стало 100%;

Скопировать объемы со сметы – копирует объемы из сметы. Если ранее были другие закрытия, то появляется **Перепроцентаж**.

## Перепроцентаж

Перепроцентаж – состояние работы в акте, когда фактические объемы выполнения превышают плановые (сметные) объемы.

Перепроцентаж в акте выделен визуально – ячейки имеют розовый цвет в колонке Процент выполнения

Акт №1 от 07.03.2025 с 1 по 31 марта 2025 г.

Главная Вставка Объемы **Выполнение** Вид Операции Отчет

Создать акт Выбор акта Удалить акт Параметры Следующий акт Предыдущий акт

Обнулить объемы Запроектировать остатки Скорректировать объем со сметы

Строки с выполненным Строки с остатком Строки с переполнением


Объемы Филтер

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Процент выполнения	План	Выполнено	Остаток	Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коеф. пересчета, нормы НР и СП
				на ед.	всего						поправочные	зачисл. удержаний		
1	3.10-1-1	Исполнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затайкой, пролетом 18 м	1 конструкция		10,00	200 %	5,00	10,00	-5,00	1 063,53			27 062,37	
1.1	1.6-1-300	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, оборудования, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, воров, переключателей, массой не более 50 кг, с приобретением проектного, с доставкой, сборочные из двух и более деталей	шт.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	20 879,60			0,00	3,46
2	3.11-1-1	Уплотнение грунта гравием	100 м2 площади уплотнения		2,00	100 %	2,00	2,00	0,00	799,17			1 624,78	
3	3.19-1-1	Установка газовых плит бытовых двухкомфорочных	1 прибор		4,00	100 %	4,00	4,00	0,00	58,15			9 499,05	
3.1	1.20-1-4	Плита газовая, 4 конфорок, чугунные решетки, металлическая крышка, духовка с подогревом и съёмными противнями, перфорациями, выдвигной ящик для посуды и принадлежностей, фасад эмальированный	шт.	1,00	4,00	100 %	4,00	4,00	0,00	2 291,88			9 167,52	5,55
<b>Всего</b>													<b>27 062,37</b>	

Акт №1 от 07.03.2025... X Акт №1 от 07.03.2025... X

Всего Б: 27 052,37 Р Т: 451 038,21 Р

## Создание второго и последующих актов



Для создания второго и последующих актов нажмите кнопку **Создать акт**

Новый акт создается в следующем календарном месяце, идущем после последнего ранее созданного акта, рабочая область программы переключается на текущий акт.

**Текущий акт** – созданный (без последующего переключения в режим сметы) или выбранный пользователем акт.

Для второго и последующих акта из предыдущего акта копируются все заполненные поля вкладки **Оформление** (при необходимости их можно изменить) за исключением таблицы, которая заполняется автоматически, копируя данные с вкладки **Основные**

Параметры акта: Акт №2 от 07.03.2025 с 1 по 30 апреля 2025 г.

Основные | Нормативная база | **Оформление** | Итоги

Инвестор \_\_\_\_\_ организация, адрес, телефон, факс

Заказчик \_\_\_\_\_ организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик \_\_\_\_\_ организация, адрес, телефон, факс

Стройка \_\_\_\_\_ наименование, адрес

Объект \_\_\_\_\_ наименование

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ Код

по ОКПО \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

Вид деятельности по ОКДП \_\_\_\_\_

Договор подряда \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

дата \_\_\_\_\_

Вид операции \_\_\_\_\_

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	07.03.2025	01.04.2025	30.04.2025

Сдал \_\_\_\_\_ должность, подпись, инициалы, фамилия

Принял \_\_\_\_\_ должность, подпись, инициалы, фамилия

OK ОТМЕНА

Пример. Был создан акт за март 2025 года, заполнены поля Инвестор – Инвестор 1, Заказчик – Заказчик 1, Подрядчик – Подрядчик 1, Стройка, Объект, Сдал, Принял.

Параметры акта: Акт №1 от 07.03.2025 с 1 по 31 марта 2025 г.

Основные | Нормативная база | **Оформление** | Итоги

Инвестор Инвестор 1 \_\_\_\_\_ организация, адрес, телефон, факс

Заказчик Заказчик 1 \_\_\_\_\_ организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Подрядчик 1 \_\_\_\_\_ организация, адрес, телефон, факс

Стройка Наименование и адрес стройки \_\_\_\_\_ наименование, адрес

Объект Наименование объекта \_\_\_\_\_ наименование

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ Код

по ОКПО \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

Вид деятельности по ОКДП \_\_\_\_\_

Договор подряда \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

дата 07.03.25

Вид операции \_\_\_\_\_

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	07.03.2025	01.03.2025	31.03.2025

Сдал Должность сдающего акт \_\_\_\_\_ должность, подпись, инициалы, фамилия

Принял Должность принимающего акт \_\_\_\_\_ должность, подпись, инициалы, фамилия

OK ОТМЕНА

Создается новый акт – ему автоматически присвоится месяц апрель 2025 года, поля Инвестор – Инвестор 1, Заказчик – Заказчик 1, Подрядчик – Подрядчик 1, Стройка, Объект, Сдал, Принял будут скопированы с предыдущего акта

Параметры акта: Акт №2 от 07.03.2025 с 1 по 30 апреля 2025 г.

Основные    Нормативная база    **Оформление**    Итоги

<b>Инвестор</b>	Инвестор 1	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	Код
			по ОКПО	
<b>Заказчик</b>	Заказчик 1	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
			по ОКПО	
<b>Подрядчик</b>	Подрядчик 1	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
<b>Стройка</b>	Наименование и адрес стройки	наименование, адрес		
<b>Объект</b>	Наименование объекта	наименование		

<b>Вид деятельности по ОКДП</b>		
<b>Договор подряда</b>	номер	
	дата	07.03.25
<b>Вид операции</b>		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	07.03.2025	01.04.2025	30.04.2025

**Сдал**    Должность сдающего акт

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

должность, подпись, инициалы, фамилия

**Принял**    Должность принимающего акт

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

должность, подпись, инициалы, фамилия

В параметрах акта за апрель на вкладке Оформление вручную изменено поле Подрядчик – **Подрядчик 2**

Параметры акта: Акт №2 от 07.03.2025 с 1 по 30 апреля 2025 г.

Основные    Нормативная база    **Оформление**    Итоги

Инвестор	Инвестор 1	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	Код
			по ОКПО	
Заказчик	Заказчик 1	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Подрядчик	Подрядчик 2	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Стройка	Наименование и адрес стройки	наименование, адрес		
Объект	Наименование объекта	наименование		

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда

номер	
дата	07.03.25

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	07.03.2025	01.04.2025	30.04.2025

Сдал: Должность сдающего акт  
должность, подпись, инициалы, фамилия

Принял: Должность принимающего акт  
должность, подпись, инициалы, фамилия

OK    ОТМЕНА

При создании нового акта, ему автоматически присвоится месяц май 2025 года, поля Инвестор – Инвестор 1, Заказчик – Заказчик 1, Подрядчик – **Подрядчик 2**, Стройка, Объект, Сдал, Принял будут скопированы с предыдущего за апрель

Параметры акта: Акт №3 от 07.03.2025 с 1 по 31 мая 2025 г.

Основные    Нормативная база    **Оформление**    Итоги

Инвестор	Инвестор 1	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	Код
			по ОКПО	
Заказчик	Заказчик 1	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Подрядчик	Подрядчик 2	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Стройка	Наименование и адрес стройки	наименование, адрес		
Объект	Наименование объекта	наименование		

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда

номер	
дата	07.03.25

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	07.03.2025	01.05.2025	31.05.2025


Сдал: Должность сдающего акт  
должность, подпись, инициалы, фамилия

Принял: Должность принимающего акт  
должность, подпись, инициалы, фамилия

OK    ОТМЕНА


# Переключение между актами

Переключение между актами производится в выпадающем меню Выбор акта



Для удобства список разделен на кварталы, и сортировка выстроена от большего к меньшему значению Номера акта, который заполнен (автоматически) на вкладке Основные.


Перемещение между соседними актами возможно с помощью кнопок **Следующий акт** и **Предыдущий акт**, находящихся на панели инструментов



Во втором и последующих актах колонки **Выполнено** и **Осталось** рассчитываются на основании предыдущих актов.

## Изменение даты (месяца, года) акта

Изменение даты возможно только для актов, в которых еще не было выполнения



При изменении даты акта на вкладке **Основные** у него изменяются соответствующие поля на вкладке **Оформление**, изменяется его порядок в выпадающих списках **Выбор акта**, **Удаление акта**.

**Обратите внимание.** Сборники индексов/квартал сплит-формы для новой даты необходимо задать вручную.

## Создание актов в одном временном периоде (например, для разных подрядчиков)

При задании даты у актов в одном временном периоде, порядок актов определяется на основании Номера акта с вкладки **Основные**.

Порядок актов используется в выпадающем списке **Выбор акта**

Акт №3 от 09.03.2025 с 1 по 31 марта 2025 г.

Главная Вставка Объемы **Выполнение** Вид Операции Отчет

Создать акт **Выбор акта** Удалить акт Параметры Следующий акт Предыдущий акт

Обновить объемы Запроектировать остатки Скопировать объем со сметы

Строки с выполненным Строки с остатком Строки с переиспользованием

Объемы Фильтр

Текущий акт

Акт №3 от 09.03.2025 с 1 по 31 марта 2025 г.

Акт по смете ТСН

Акт №3 от 07.03.2025 с 1 по 31 мая 2025 г.

Акт по смете ТСН

Акт №4 от 07.03.2025 с 1 по 30 апреля 2025 г.

Акт по смете ТСН

Акт №3 от 09.03.2025 с 1 по 31 марта 2025 г.

Акт по смете ТСН

Акт №2 от 06.03.2025 с 1 по 31 марта 2025 г.

Акт по смете ТСН


Акт №1 от 07.03.2025 с 1 по 31 марта 2025 г.

Акт по смете ТСН

№ п.п.	Ед. изм.	Кол-во		Процент выполнения	Цена на ед. изм.	Всего в базисных ценах	Коеф. пересчета, нормы НР и СП	Всего в текущем
		на ед.	всего					
1	1 конструкция	0,00	20 %	5,00	1 063,53	7 864,27	170 498,22	
1.1	шт.	0,00	0	0,00	20 879,60	0,00	0,00	
2	100 м2 площади уплотнения	0,00	100 %	2,00	739,17	1 824,78	52 242,37	
3	1 прибор	0,00	100 %	4,00	58,15	9 499,05	57 799,43	
3.1	шт.	1,00	100 %	4,00	2 291,88	9 167,52	50 879,74	
Всего							19 188,10	280 540,02

Всего Б: 0,00 Р Т: 0,00 Р

## Удаление актов



Удаление текущего акта производится кнопкой Удалить акт

При удалении акта, рабочая область переводится в режим сметы

ТСН

Главная Вставка Объемы **Выполнение** Вид Операции Отчет

Создать акт **Выбор акта** Удалить акт Параметры Следующий акт Предыдущий акт

Обновить объемы Запроектировать остатки Скопировать объем со сметы

Строки с выполненным Строки с остатком Строки с переиспользованием

Объемы Фильтр

Акт №1 от 07.03.2025 с 1 по 31 марта 2025 г.

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Всего в базисных ценах	Коеф. пересчета, нормы НР и СП	Всего в текущем
				на ед.	всего				
1	3.10-1-1	Удлинительная обрешетка и установка конструктивной арки и ферм сегментных с металлической затайкой, пролетом 18 м	1 конструкция	5,00	1 063,53	7 864,27	170 498,22		
1.1	1.6-1-300	Конструктивные элементы фасадного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопровода кондиционера, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, вагон, перилловый элемент, массой не более 50 кг, с приобладанием профального профиля, с термостепными, собираемые из двух и более деталей	шт.	0,00	0,00	20 879,60	0,00		
2	3.11-1-1	Уплотнение грунта гравием	100 м2 площади уплотнения	2,00	739,17	1 824,78	52 242,37		
3	3.19-1-1	Установка газовых плит бытовых двухкомфорочных	1 прибор	4,00	58,15	9 499,05	57 799,43		
3.1	1.20-1-4	Плита газовая, 4 комфорки, чугунные решетки, металлическая крышка, духовка с подсветкой и съемными проволочными направляющими, выдвигной ящик для посуды и принадлежностей, фасад эмалевый	шт.	1,00	4,00	2 291,88	9 167,52		
Всего							19 188,10	280 540,02	

Всего Б: 19 188,10 Р Т: 280 540,02 Р

Если необходимо удалить другой акт, переключитесь на него и удалите.

Для удаления всех актов за месяц или всех актов, выберите необходимый вариант в выпадающем списке кнопки **Удалить акт**

Акт №2 от 07.03.2025 с 1 по 30 апреля 2025 г.

Главная Вставка Обычные **Выполнение** Вид Операции Отчет

Создать акт Выбор акта Удалить акт Параметры Прогнозирующий акт

Обновить объемы Запрощать остатки Сохранить объемы со сметы

Строки с выполненными Строки с остатками Строки с перешлифованными

Объемы Филтер

Удалить акты за месяц (апрель 2025)  
Удалить все акты

на арки и фермы сегментных с металлической заткакой, пролетом 18 м


№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Процент выполнения	План	Выполнено	Осталось	Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Расчет
				на ед.	всего						поправочные	эмальных удорожаний			
Режим 1															
1	3.10-1-1	Ущербительная обрбка и установка конструкций арки и фермы сегментных с металлической заткакой, пролетом 18 м	1 конструкция	0,00	0	0	5,00	0,00	5,00	1 983,53			0,00		Сметная
1.1	1.6-1-300	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвески потолков, трубопровода, воздуховодов, закладные детали, детали крепежных стеновых панелей, ворот, перемычек решеток, вставок не более 25 кг, с приобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей	т	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	20 879,60		1	0,00	3,46	
2	3.11-1-1	Ущербительная группа сварки	100 м2 площади upholstery	0,00	0	0	2,00	0,00	2,00	729,17			0,00		
3	3.10-1-1	Установка газовых плит бытовых двухкомфорочных	1 прибор	0,00	0	0	4,00	0,00	4,00	58,15			0,00		
3.1	1.20-1-4	Плита газовая, 4 конфорки, чугунные решетки, металлическая крышка, духовка с подсветкой и съемными продолговатыми направляющими, выдвинутой ящик для посуды и противнеподставкой, фасад эмальированный	шт.	1,00	0,00	0	4,00	0,00	4,00	2 291,88		1	0,00	5,55	
Всего													0,00		

Всего Б. 0,00 Р. Т. 0,00 Р

## Редактирование сметы при наличии акта (актов)

### Переключение из режима акта в режим сметы

Для переключения в режим сметы необходимо кнопку **Выбор акта** перевести в неактивное



состояние

Далее описаны операции произведенные в режиме сметы и влияние их на созданные ранее акты выполненных работ.

### Добавление новой сметной строки

При добавлении сметной строки, строка добавляется следующей после выделенной строки, но имеет номер, следующий за последней строкой в смете

ТСН											
Главная Вставка Объемы <b>Выполнение</b> Вид Операции Отчет											
Создать акт Выбор акта Удалить акт Параметры → Следующий акт ← Предыдущий акт Обновить объемы Запрощать остатки Сокращать объемы со сметы Объемы Строки с выполненным Строки с остатком Строки с невыполненным Филтер											
№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета нормы НР и СП	Всего в текущем
				на ед.	всего		поправочные	земных удорожаний			
Результат 1											
1	3.10-1-1	Ущербительная обрешетка и установка конструкций арки и ферм сегментных с металлической затежкой, пролетом 18 м	1 конструкция	5,00	1 063,53			7 864,27		280 540,02	
1.1	1.6-1-300	Конструктивные элементы: вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, периллатов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей	т	0,00	0,00	20 879,60		0,00	3,46	0,00	
4				0,00	0,00			0,00		0,00	
2	3.11-1-1	Уплотнение грунта гравием	100 м2 площади уплотнения	2,00	739,17			1 824,78		52 242,37	
3	3.19-1-1	Установка газовых плит бытовых двухкомфорочных	1 прибор	4,00	58,15			9 499,05		57 799,43	
3.1	1.20-1-4	Плита газовая, 4 конфорки, чугунные решетчатая, металлическая крышка, духовка с подсветкой и съемными проволочными направляющими, выдвинутой ящик для посуды и конвекционной, фаянса эмальированный	шт.	1,00	4,00	2 291,88		9 147,52	5,55	50 879,74	
Всего									19 188,10		280 540,02

ДОБАВЛЕННАЯ СТРОКА

Всего Б: 19 188,10 Р: Т: 280 540,02 Р

Пример. В смете есть три строки, выделена первая. Новая строка добавляется после строки №1 и имеет номер №4

ТСН											
Главная Вставка Объемы <b>Выполнение</b> Вид Операции Отчет											
Создать акт Выбор акта Удалить акт Параметры → Следующий акт ← Предыдущий акт Обновить объемы Запрощать остатки Сокращать объемы со сметы Объемы Строки с выполненным Строки с остатком Строки с невыполненным Филтер											
№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета нормы НР и СП	Всего в текущем
				на ед.	всего		поправочные	земных удорожаний			
Результат 1											
1	3.10-1-1	Ущербительная обрешетка и установка конструкций арки и ферм сегментных с металлической затежкой, пролетом 18 м	1 конструкция	5,00	1 063,53			7 864,27		280 540,02	
1.1	1.6-1-300	Конструктивные элементы: вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, периллатов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей	т	0,00	0,00	20 879,60		0,00	3,46	0,00	
4				0,00	0,00			0,00		0,00	
2	3.11-1-1	Уплотнение грунта гравием	100 м2 площади уплотнения	2,00	739,17			1 824,78		52 242,37	
3	3.19-1-1	Установка газовых плит бытовых двухкомфорочных	1 прибор	4,00	58,15			9 499,05		57 799,43	
3.1	1.20-1-4	Плита газовая, 4 конфорки, чугунные решетчатая, металлическая крышка, духовка с подсветкой и съемными проволочными направляющими, выдвинутой ящик для посуды и конвекционной, фаянса эмальированный	шт.	1,00	4,00	2 291,88		9 147,52	5,55	50 879,74	
Всего									19 188,10		280 540,02

ДОБАВЛЕННАЯ СТРОКА

Всего Б: 19 188,10 Р: Т: 280 540,02 Р

Строка появляется во всех созданных ранее актах

Акт №2 от 07.03.2025 с 1 по 30 апреля 2025 г.

Главная Вставка Объемы **Выполнение** Вид Операции Отчет

Обновить объемы Запрощать остатки Сохранять объемы со сметы

Строки с выполненным Строки с остатком Строки с перемещением

Файл

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Процент выполнения	План	Выполнено	Остаток	Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Кэф. пересчета, нормы НР и СП	Вс
				на ед.	всего						поправочные	зимних удорожаний			
Рядов 1															
1	3.10-1-1	Ущербительная обрешетка и установка конструкций арки и ферм сегментных с металлической затяжкой, пролетом 18 м	1 конструкция		0,00	0	5,00	0,00	5,00	1 063,53			0,00		
1.1	1.6-1-300	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводы, воздуховоды, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переключателей, массой не более 30 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей	т		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 879,60			1	0,00	3,46
4					0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2	3.11-1-1	Уплотнение грунта гравием	100 м2 площади уплотнения		0,00	0	2,00	0,00	2,00	799,17			0,00		
3	3.19-1-1	Установка газовых плит бытовых двухкомфорочных	1 прибор		0,00	0	4,00	0,00	4,00	58,15			0,00		
3.1	1.20-1-4	Плита газовая, 4 конфорки, чугунные решетчатая, металлическая крышка, дугошлак с подсветкой и съемными направляющими направляющими, выдвинутой решетки для посуды и принадлежности, фаянс эмальированный	шт.		1,00	0,00	4,00	0,00	4,00	2 291,88			1	0,00	5,55
Всего													0,00		

Всего: Б: 0,00 Р: Т: 0,00 Р

Для добавленной строки есть возможность внесения объема выполненной работы в любом из актов.

При отмене действия добавления строки – строка удаляется из всех актов.

### Изменение нумерации и перемещение строк

Для включения автоматической нумерации в смете необходимо включить режим на вкладке Операции - Нумерация строк

ТСН

Главная Вставка Объемы **Выполнение** Вид **Операции** Отчет

Нумерация строк

Расширить все рядовые

Перейти к началу

Перейти к началу

Исключить из расчета

Вывести журнал расчета

Новое окно

Синхронизировать с СА

Обновление

По этому документу

По этому документам

Сводная таблица подчиненных строк

Включить режим

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Кэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего в текущих
				на ед.	всего		поправочные	зимних удорожаний			
Рядов 1											
1	3.10-1-1	Ущербительная обрешетка и установка конструкций арки и ферм сегментных с металлической затяжкой, пролетом 18 м	1 конструкция		5,00	1 063,53			7 864,27		170 498,22
1.1	1.6-1-300	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводы, воздуховоды, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переключателей, массой не более 30 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей	т		0,00	0,00			20 879,60	1	0,00
4					0,00	0,00			0,00		0,00
2	3.11-1-1	Уплотнение грунта гравием	100 м2 площади уплотнения		2,00	799,17			1 624,78		52 242,37
3	3.19-1-1	Установка газовых плит бытовых двухкомфорочных	1 прибор		4,00	58,15			9 499,05		57 799,43
3.1	1.20-1-4	Плита газовая, 4 конфорки, чугунные решетчатая, металлическая крышка, дугошлак с подсветкой и съемными направляющими направляющими, выдвинутой решетки для посуды и принадлежности, фаянс эмальированный	шт.		1,00	4,00			2 291,88	1	9 167,52
Всего										19 188,10	280 540,02

Всего: Б: 19 188,10 Р: Т: 280 540,02 Р

При изменении нумерации строк в смете изменение нумерации производится во всех актах выполненных работ

ТСН

Главная Вставка Объемы Выполнение Вид **Операции** Отчет

Нумерация строк  
 Расчеты всех разделов  
 Перейти к началу  
 Показать в открытом виде  
 Исклучить из расчета  
 Выделить жирным  
 Комментарий  
 Новая строка  
 Очистка  
 Сравнительность с ИД  
 Обновление

По текущему документу  
 По элементам структуры  
 Сводная таблица подчиненных строк  
 Включить режим

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего в текущем
				на ед.	всего		поправочные	линейные удорожаний			
1	3.10-1-1	Удлинительная сборка и установка конструкций арок и форм сегментных с металлической затейкой, пролетом 18 м	1 конструкция	5,00	5,00	1 063,53			7 864,27		280 540,02
1.1	1.6-1-300	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, перелетов решеток, массой не более 10 кг, с профилем по профильному проекту, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей	т	0,00	0,00	20 879,60			0,00	3,46	0,00
3	3.11-1-1	Уплотнение грунта гравием	100 м2 площади уплотнения	2,00	2,00	739,17			1 824,78		52 242,37
4	3.19-1-1	Установка газовых плит бытовых двухкомфорочных	1 прибор	4,00	4,00	58,15			9 499,05		57 799,43
4.1	1.20-1-4	Плита газовая, 4 конфорки, чугунные решетки, металлическая панель, духовка с подогревом и съемными проволочными направляющими, выдвинутой ящик для посуды и принадлежностей, фасад эмальированный	шт.	1,00	1,00	2 291,88			9 167,52	5,55	50 879,74
Всего									19 188,10		280 540,02

ТСН X

Всего Е: 19 188,10 Р Т: 280 540,02 Р

Акт №2 от 07.03.2025 с 1 по 30 апреля 2025 г.

Главная Вставка Объемы **Выполнение** Вид Операции Отчет

Обнулить объемы  
 Закрыть/открыть остатки  
 Скопировать объем со сметы  
 Строки с выполнением  
 Строки с остатками  
 Строки с переиспользованием  
 Фильтр

Раздел 1.

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Процент выполнения	План	Выполнено	Осталось	Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Вск
				на ед.	всего						поправочные	линейные удорожаний			
1	3.10-1-1	Удлинительная сборка и установка конструкций арок и форм сегментных с металлической затейкой, пролетом 18 м	1 конструкция	0,00	0,00	0	5,00	0,00	5,00	1 063,53		0,00			
1.1	1.6-1-300	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, перелетов решеток, массой не более 10 кг, с профилем по профильному проекту, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей	т	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	20 879,60		0,00	3,46		
3	3.11-1-1	Уплотнение грунта гравием	100 м2 площади уплотнения	0,00	0,00	0	2,00	0,00	2,00	739,17		0,00			
4	3.19-1-1	Установка газовых плит бытовых двухкомфорочных	1 прибор	0,00	0,00	0	4,00	0,00	4,00	58,15		0,00			
4.1	1.20-1-4	Плита газовая, 4 конфорки, чугунные решетки, металлическая панель, духовка с подогревом и съемными проволочными направляющими, выдвинутой ящик для посуды и принадлежностей, фасад эмальированный	шт.	1,00	1,00	0	4,00	0,00	4,00	2 291,88		0,00	5,55		
Всего												0,00			

Акт №2 от 07.03.2025... X

Всего Е: 0,00 Р Т: 0,00 Р

При перемещении строки в смете, строка перемещается во всех актах.

## Изменение ценовых показателей строки (расценки, прайса)

Изменения в ценовых показателях сметной строки (в том числе для прайсовых позиций) распространяются во все акты

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы ИР и СП	Расчет
				на ед.	всего		поправочные	лимиты удорожаний			
1	3.10-1-1	Ущербительная обрешетка и установка конструкций фрон и ферм сегментных с металлической заготовкой, пролетом 18 м	1 конструкция	5,00	5,00	1 063,53			7 864,57		<p>Панель цен</p> <p>Относительная (ручная) Вектора: 100,00 руб/ИР 20,00 % НДС</p> <p>Дивиденд: 1,00 По-курсу: 0,00 Дата курса:</p> <p>Доп. затраты</p> <p>Транспортные: 0,00 % руб</p> <p>Заготовительно-складские: 0,00 % руб</p> <p>Вектора: 83,33</p> <p>Инфлятор: 1,00 ИР: 1</p> <p>Всего в базисных: 416,67 Всего в текущих: 416,67</p> <p>Тип ресурса: Строительные, Монтажные, Оборудование, Прочие</p> <p>ПОДРЯДЧИКА ЗАКАЗЧИКА ВОЗВРАТНЫЙ</p> <p>Поправочные коэффициенты</p> <p>Индексы пересчета</p> <p>Состав работ</p>
1.1	1.6-1-300	Конструктивные элементы, вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, периллетов рашеток, массой не более 10 кг, с пробоудалением профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей	т	0,00	0,00	20 879,60			0,00	3,45	
2	прайс	Строка, добавленная после создания акта	шт	5,00	5,00	83,33			416,67	1,00	
3	3.11-1-1	Уплотнение грунта гравием	100 м2 площади уплотнения	2,00	2,00	739,17			1 824,78		
4	3.19-1-1	Установка газовых плит бытовых двухкомфорочных	1 прибор	4,00	4,00	56,15			9 499,05		
4.1	1.20-1-4	Плита газовая, 4 конфорки, чугунные рашетки, металлическая крышка, духовка с подсветкой и съемными проволочными направляющими, выдвинутой ящик для посуды и гнзидальности, фаянс эмальированный	шт.	1,00	1,00	2 291,88			9 167,52	5,55	
Всего									19 604,77		

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Процент выполнения	План	Выполнено	Осталось	Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Расчет
				на ед.	всего						поправочные	лимиты удорожаний	
1	3.10-1-1	Ущербительная обрешетка и установка конструкций фрон и ферм сегментных с металлической заготовкой, пролетом 18 м	1 конструкция	0,00	0,00	0	5,00	0,00	5,00	1 063,53			<p>Панель цен</p> <p>Относительная (ручная) Вектора: 100,00 руб/ИР 20,00 % НДС</p> <p>Дивиденд: 1,00 По-курсу: 0,00 Дата курса:</p> <p>Доп. затраты</p> <p>Транспортные: 0,00 % руб</p> <p>Заготовительно-складские: 0,00 % руб</p> <p>Вектора: 83,33</p> <p>Инфлятор: 1,00 ИР: 1</p> <p>Всего в базисных: 83,33 Всего в текущих: 83,33</p> <p>Тип ресурса: Строительные, Монтажные, Оборудование, Прочие</p> <p>ПОДРЯДЧИКА ЗАКАЗЧИКА ВОЗВРАТНЫЙ</p> <p>Поправочные коэффициенты</p> <p>Индексы пересчета</p> <p>Состав работ</p>
1.1	1.6-1-300	Конструктивные элементы, вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, периллетов рашеток, массой не более 10 кг, с пробоудалением профильного проката, с отверстиями, собираемые из двух и более деталей	т	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	20 879,60			
2	прайс	Строка, добавленная после создания акта	шт	1,00	1,00	20%	5,00	1,00	4,00	83,33			
3	3.11-1-1	Уплотнение грунта гравием	100 м2 площади уплотнения	0,00	0,00	0	2,00	0,00	2,00	739,17			
4	3.19-1-1	Установка газовых плит бытовых двухкомфорочных	1 прибор	0,00	0,00	0	4,00	0,00	4,00	56,15			
4.1	1.20-1-4	Плита газовая, 4 конфорки, чугунные рашетки, металлическая крышка, духовка с подсветкой и съемными проволочными направляющими, выдвинутой ящик для посуды и гнзидальности, фаянс эмальированный	шт.	1,00	0,00	0	4,00	0,00	4,00	2 291,88			
Всего									83,33				

При изменении стоимостных показателей в строках, у которых уже было выполнение, производится автоматический пересчет сметы и актов.

Обратите внимание. Функционал по изменению ценовых показателей строки (расценки, прайса) в ФСНБ-2022 не предусмотрен.

### Изменение ресурсной составляющей расценки

При изменении ресурсной составляющей расценки (удаление, исключение из расчета, разукрупнение группового ресурса, редактирование, удаление группового ресурса)

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета нормы ИР и СТ	Всего в текущем
				на ед.	всего		поправочные	зимних удорожаний			
2	прайс	Строка, добавленная после создания акта	шт		5,00	83,33			416,67	1,00	416,67
3	3.11-1-1	Уплотнение грунта гравием	100 м2 площади уплотнения		2,00	799,17			1 624,78		52 242,37
4	3.19-1-1	Установка газовых плит бытовых двухкомфорочных	1 прибор		4,00	57,85			31 860,62		141 425,37
	999999008	Трудоуплаты рабочих (ЗСН)	чел.-ч.	0,90	3,60						
	2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0459	0,1836						
	1.1-4-467	Краска масляная жидкотертая (готовая к употреблению), для наружных и внутренних работ по металлу, сурж желтый, типа МА-15	т	0,00003	0,00012						
	1.1-4-733	Слифа для окраски натуральная	кг	0,003	0,012						
	3.3-3-2481	Волонит лицевое МБ1 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже котлов-водогрейных и опреснителей	кг	0,008	0,032						
	1.12-1-62	Улы трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для газоснабжения, диаметр условного прохода 15 мм	м	1,00	4,00						
	1.12-10-18	Фитинг (стой) из стальных водопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов, с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр DN 15 мм	комплект	1,00	4,00						
	1.13-4-7	Кран конусный, патентовый, проходной, муфтовый, для газа, 1163406, номинальное давление PN 0,01 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	шт.	1,00	4,00						
4.1	1.1-1-2480	Грунтовка на основе полимерной дисперсии, концентрированная, лаэоронизируемая, с желтым пигментом, для штукатурных оснований	т	0,08	0,32	69 883,65			22 362,77	3,74	83 636,76
4.2	1.20-1-4	Плита газовая, 4 комфорки, чугунные решетки, металлическая крышка, духовка с подставкой и съемными проволочными жаровнями, выдвинутой полки для посуды и принадлежностей, фасад эмальированный	шт.	1,00	4,00	2 291,88			9 167,52	5,55	50 879,74
<b>Всего</b> Б: 41 966,34 Р Т: 364 583,23 P											

Соответствующее изменение производится во всех актах выполненных работ

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Процент выполнения	План	Выполнено	Осталось	Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета нормы ИР и СТ	Вс
				на ед.	всего						поправочные	зимних удорожаний			
2	прайс	Строка, добавленная после создания акта	шт	1,00	20%	5,00	1,00	4,00	83,33			83,33	1,00		
3	3.11-1-1	Уплотнение грунта гравием	100 м2 площади уплотнения	0,00	0	2,00	0,00	2,00	799,17			0,00			
4	3.19-1-1	Установка газовых плит бытовых двухкомфорочных	1 прибор	0,00	0	4,00	0,00	4,00	57,85			0,00			
	999999008	Трудоуплаты рабочих (ЗСН)	чел.-ч.	0,90	0,00										
	2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0459	0,00									15,04	
	1.1-4-467	Краска масляная жидкотертая (готовая к употреблению), для наружных и внутренних работ по металлу, сурж желтый, типа МА-15	т	0,00003	0,00									3,28	
	1.1-4-733	Слифа для окраски натуральная	кг	0,003	0,00									7,10	
	3.3-3-2481	Волонит лицевое МБ1 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже котлов-водогрейных и опреснителей	кг	0,008	0,00									6,66	
	1.12-1-62	Улы трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для газоснабжения, диаметр условного прохода 15 мм	м	1,00	0,00									8,41	
	1.12-10-18	Фитинг (стой) из стальных водопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов, с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр DN 15 мм	комплект	1,00	0,00									12,81	
	1.13-4-7	Кран конусный, патентовый, проходной, муфтовый, для газа, 1163406, номинальное давление PN 0,01 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	шт.	1,00	0,00									7,69	
4.1	1.1-1-2480	Грунтовка на основе полимерной дисперсии, концентрированная, лаэоронизируемая, с желтым пигментом, для штукатурных оснований	т	0,08	0,00	0	0,32	0,00	0,32	69 883,65				3,74	
4.2	1.20-1-4	Плита газовая, 4 комфорки, чугунные решетки, металлическая крышка, духовка с подставкой и съемными проволочными жаровнями, выдвинутой полки для посуды и принадлежностей, фасад эмальированный	шт.	1,00	0,00	0	4,00	0,00	4,00	2 291,88				5,55	
<b>Всего</b> Б: 83,33 P Т: 83,33 P															

### Замена расценки (перевызов)

При замене расценки на другую расценку производится обнуление ее объема в смете и соответствующая замена расценки во всех актах с обнулением объемов выполнения во всех актах.

Пример. В смете будет произведена замена строки №1 с расценкой 3.5-1-1 и количеством 3, единицей измерения – 1 м3 свай, выполнение - 100%

Акт №1 от 07.03.2025 с 1 по 31 марта 2025 г.

Главная Вставка Объемы **Выполнение** Вид Операции Отчет

Создать акт Выбрать акт Удалить акт Параметры Следующий акт Предыдущий акт Обновить объемы Запродублировать остатки Скопировать объем со сметы Объемы Строки с выполнением Строки с остатком Строки с перерасчетом Филتر

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Процент выполнения	План	Выполнено	Осталось	Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета нормы НР и СП	Вс
				на ед.	всего						поправочные	зимних удорожаний			
Раздел 1															
1	3.8-1-1	Погружные дизель-молотом на экскаваторе железобетонные сваи длиной 20,4 м в грунты группы 1	1 м3 свай	3,00	3,00	100 %	3,00	3,00	0,00	642,34			6 910,77		Сметная
1.1	1.5-1-179	Свай железобетонная квадратного сплошного сечения, цельная, типа С	м3	1,01	3,03	100 %	3,03	3,03	0,00	1 432,02		1	4 339,02	13,51	Сметная
Всего													6 910,77		

Всего Б: 6 910,77 Р Т: 107 101,15 Р

Произведена замена обоснования на 3.8-1-1 и перевызов норматива из базы. Объем расценки был обнулен автоматически и введен вручную

ТСН

Главная Вставка Объемы **Выполнение** Вид Операции Отчет

Создать акт Выбрать акт Удалить акт Параметры Следующий акт Предыдущий акт Обновить объемы Запродублировать остатки Скопировать объем со сметы Объемы Строки с выполнением Строки с остатком Строки с перерасчетом Филтер

Устройство песчаного основания под фундаментами

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета нормы НР и СП	Всего в текущем
				на ед.	всего		поправочные	зимних удорожаний			
Раздел 1											
1	3.8-1-1	Устройство песчаного основания под фундаментами	1 м3 основания	4,00	4,00	26,23			187,06		5 671,74
1.1	5711400000	Песок строительный	м3	1,10	4,40	0,00		1	0,00		0,00
Всего										187,06	5 671,74

Всего Б: 187,06 Р Т: 5 671,74 Р

Во всех актах произведена замена строки №1 с обнулением выполнения по строке

## Изменение объема

### Операции по изменению объема без изменения объемов выполнения и пересчета стоимости

При изменении объема в смете вручную (в том числе формулой), точности округления объема, изменение объема множителем в смете производится аналогичное изменение Планового объема во всех актах, пересчет Процента выполнения, **без изменения объемов выполнения и пересчета стоимости** во всех актах.

### Изменение объема вводом процента выполнения с пересчетом стоимости

При изменении объема в смете с помощью применением коэффициента кратности производится аналогичное изменение в объемах выполнения, Планового объема, Выполнено, Осталось во всех актах **с пересчетом стоимости** во всех актах.

### Исключение из расчета расценки или ресурса

При исключении расценки или ресурса в смете производится пересчет стоимости сметы

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing 'Главная', 'Вставка', 'Объемы', 'Выполнение', 'Вид', 'Операции', and 'Отчет'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Нумерация строк', 'Распределить все ресурсы', 'Перейти к узлу', 'Получить в открытые', 'Включить в расчет', 'Выделить лишними', 'Новый элемент', and 'Синхронизировать с КД'. The main area contains a table with columns: '№ п.п.', 'Обоснование', 'Наименование', 'Ед. изм.', 'Кол-во на ед.', 'Кол-во всего', 'Цена на ед. изм.', 'Коэффициенты поправочные', 'Коэффициенты заимки удорожаний', 'Всего в базисных ценах', 'Коэф. пересчета нормы НР и СП', and 'Всего в текущем'. A red box highlights a row with the following data: 'Испол.2', '1.1-1-766', 'Песок для строительных работ, рдовой (карьерный)', 'м3', '1,10', '4,40', '104,99', '1', '461,96', '8,56', '3 954,38'. A red arrow points from the 'Включить в расчет' button to this row. At the bottom right, a summary bar shows 'Всего Б: 4 607,17 P T: 71 400,77 P'.

В актах выполненных работ, строка так же получает признак исключена, выполнения по ней остаются, но выделяются оранжевым цветом и визуально отзеркалены (ячейка заполняется справа налево)

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing 'Главная', 'Вставка', 'Объемы', 'Выполнение', 'Вид', 'Операции', and 'Отчет'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Создать акт', 'Выбор акта', 'Удалить акт', 'Параметры', 'Следующий акт', 'Предыдущий акт', 'Обновить объемы', 'Запрощать остатки', 'Синхронизировать объемы со сметы', 'Строки с выполненными', 'Строки с остатком', and 'Строки с невыполненными'. The main area contains a table with columns: '№ п.п.', 'Обоснование', 'Наименование', 'Ед. изм.', 'Кол-во на ед.', 'Кол-во всего', 'Процент выполнения', 'План', 'Выполнено', 'Остаток', 'Цена на ед. изм.', 'Коэффициенты поправочные', 'Коэффициенты заимки удорожаний', 'Всего в базисных ценах', 'Коэф. пересчета нормы НР и СП', and 'Всего в текущем'. A red box highlights a row with the following data: 'Испол.2', '1.1-1-766', 'Песок для строительных работ, рдовой (карьерный)', 'м3', '1,10', '60,50', '100%', '121,00', '60,50', '60,50', '104,99', '1', '6 351,90', '6,88', '43 701,07'. A green bar indicates '100%' completion. At the bottom right, a summary bar shows 'Всего Б: 1 340,85 P T: 11 242,36 P'.

При включении в расчет строки в смете, соответствующее изменение производится во всех актах.

### Копирование

При копировании расценки в смете, строка появляется во всех существующих актах.

**Напоминание.** При установленном флажке в параметрах сметы на вкладке Выполнения **Не копировать информацию о выполнении** – выполнение во вставленной строке обнуляется. Если флажок не установлен – выполнение сохраняется.

Нумерация вставленной строке производится аналогично добавлению новой позиции.

# Удаление сметной строки

При удалении сметной строки в смете, строка удаляется во всех существующих актах вместе с выполнением по данной строке

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего в текущем
				на ед.	всего		поправочные	экономия удорожаний			
1	3.11-1-1	Уплотнение грунта гравием	100 м2 площади уплотнения	20,00	173,17			511 202,16			17 296 129,07
2	3.11-1-1	Облицовка стен гранитными плитками полированными толщиной 40 мм при заказе плит в 1 м2 от 2	100 м2 поверхности облицовки	10,00	18 211,74			491 834,20			16 722 975,32
3.1	1.7-3-51	Круж (диски) отрезной, для резки металла, диаметр 125 мм	шт.	0,30	3,00	4,36		1	13,08	3,90	51,01
4	пробит лист	Пластик	шт	0,00	1 240,81			1	0,00		0,00
Всего									511 202,16		17 296 129,07

Строка удалена во всех созданных ранее актах, итоги пересчитаны

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Процент выполнения	План	Выполнено	Остаток	Цена на ед. изм.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего в текущем
				на ед.	всего						поправочные	экономия удорожаний			
1	В.8-11	Устройство пешеходного основания под фундамента	1 м3 основания	55,00	50 %	110,00	55,00	55,00	26,26			9 026,73		94 474,14	
1.1	1.1-1766	Песок для строительных работ, рдовой (карьерный)	м3	1,10	60,50	50 %	121,00	60,50	104,99			6 351,90	6,88	43 701,07	
3		строка, добавленная после создания акта	шт	1,00	100 %	1,00	1,00	0,00	105,06			105,06		105,06	
Всего											9 030,73		94 474,14		

При отмене действия удаления строки – строка возвращается во всех актах без объемов выполнения, аналогично добавлению новой строки.

# Изменение структуры (разделов) сметы

Поведение системы при добавлении раздела аналогично добавлению сметной строки.

Поведение системы при удалении раздела аналогично удалению сметной строки.

## Отчетная форма

Отчетная форма формируется на вкладке Отчет для каждого (текущего) акта отдельно.

Для экспорта выберите выходную форму, нажмите кнопку Сохранить (в зависимости от настроек браузера, может быть предложено выбрать место для сохранения)

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во на ед.	Кол-во всего	Процент выполнения	План	Выполнено	Осталось	Цена на ед. изм.	Коэффициенты поправочные	Коэффициенты завышек убранных	Всего в базисных ценах	Кодв. пересчета нормы ИР и СП	Всего в текущем
1	3.9-1.3	Устройство пешеходного основания под фундамента	1 м3 основания		55,00	55 %	110,00	55,00	55,00	26,29			9 030,73		94 474,14
1.2	1.1-1766	Песок для строительных работ, речной (карьерный)	м3	1,10	60,00	60 %	121,00	60,00	60,00	104,99			6 351,90	6,88	43 701,07
3		строка, добавленная после создания акта	шт		1,00	100 %	1,00	1,00	0,00	105,06			105,06		105,06
		Всего											9 030,73		94 474,14

Как и выходная форма локальной сметы, форма КС-2 может быть изменена в Excel с пересчетом всего документа.

## Напоминания

Переключение между режимами сметы и акта производится кнопкой **Выбор акта**.

После создания акта, отключается автоматическая нумерация в смете.

Операции по изменению сметных строк в режиме акта не предусмотрены.

При создании нового акта применяются настройки, выставленные на вкладке **Выполнения** в параметрах сметы.

## Перейти в Сметный офис

## Информация о версии документации

Дата последних изменений: 29.12.2025.

© ГК "СтройСофт". Все права защищены

Настоящий сайт и его содержимое является объектом авторского права, исключительные права, на использование которого принадлежат ГК "СтройСофт". Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без ссылки на источник не допускается.